

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

ระยะเวลาการดำเนินงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จะต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ จำนวน 3 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 ชำระ 30% กำหนดเวลา 60 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

- 1) งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 100 %
- 2) งานเดินท่อน้ำประปา น้ำทิ้ง และน้ำไฮโครก แล้วเสร็จ 100 %
- 3) งานเดินท่อและวางรางสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100 %
- 4) งานร้อยสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100 %
- 5) งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100 %
- 6) งานโครงคร่าวกันผนังห้องด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดแล้วเสร็จ 100 %
- 7) งานฝ้าเพดาน ปิดแผ่นยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จ 100 %

งวดที่ 2 ชำระ 30% กำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

- 1) งานผนังห้องปิดแผ่นยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จ 100 %
- 2) งานทาสี ผนัง แล้วเสร็จ 100%
- 3) งานทาสีเพดาน แล้วเสร็จ 100%
- 4) งานประตู และหน้าต่าง แล้วเสร็จ 100%
- 5) งานติดตั้งอุปกรณ์ สวิตช์ เต้ารับต่าง ๆ ของงานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100%
- 6) งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100%
- 7) งานติดตั้ง เเมนไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จ 100%
- 8) งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %

งวดที่ 3 งวดสุดท้าย ชำระ 40% กำหนดเวลา 180 นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

- 1) งานพื้น Epoxy พร้อมติดตั้งบัวพื้น แล้วเสร็จ 100%
- 2) งานติดฟิล์มกระจกหน้าต่าง แล้วเสร็จ 100%
- 3) ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี แล้วเสร็จ 100%
- 4) งานทดสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100%
- 5) งานทดสอบ เเมนไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จ 100%
- 6) งานทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 100%
- 7) งานทำความสะอาดพื้นที่ของหน้างาน แล้วเสร็จ 100%
- 8) ส่งมอบงาน

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จำนวน 1 งาน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Overs
Smith
D. S.