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)รายงานผลการประเมินโอกาสและผลกระทบโครงการบริหารความเสี่ยง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณประจำปี  (หน่วยงาน : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี)

การกำหนดระดับความเสี่ยง
1.  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ () และ หลังดำเนินการ ()
     ก่อนดำเนินการ
	-  ระดับโอกาสที่จะเกิด คือ  สูง ( 4 ) 
      -  ระดับผลกระทบ คือ สูงมาก ( 5 )

	หลังดำเนินการ
	-  ระดับโอกาสที่จะเกิด คือ  สูง ( 1 ) 
      -  ระดับผลกระทบ คือ สูงมาก ( 2 )
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สรุป เมื่อนำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณประจำปี มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามมาตราการที่กำหนดในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้ทันเวลาและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับ สูงมาก เป็น น้อย
