



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ลักษณะงาน : เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงอาหารกลาง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการก่อสร้าง และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณค่าก่อสร้าง : จำนวนเงิน 498,600.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ควบคุมงานก่อสร้าง : จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คำนวณอัตราค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างดังนี้

ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน โครงการขนาดเล็ก (≤ 50 ล้านบาท)

คำนวณอัตราร้อยละ 4.5 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (11,080,000.00 บาท X 4.5 %)

คิดเป็นจำนวนเงิน 498,600.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

กำหนดเสนอแนวความคิดของงานจ้างตามลำดับการยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างควบคุมงานได้ที่กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2555 2000 ต่อ 1197 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ข่าวประกวดราคาของมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)

อธิการบดี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

1. ชื่อโครงการ หน่วยงาน	จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	498,600.00 บาท	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	เดือนตุลาคม 2560	
เป็นจำนวนเงิน	498,600.00 บาท	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนบุคลากร	498,600.00 บาท	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ	1 คน	
4.2 ระดับผู้ดำเนินงาน	1 คน	
4.3 ระดับผู้ช่วย	1 คน	
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)	- บาท	
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)	- บาท	
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ(TOR)		
7.1 รศ.ดร.สันชัย	อินทพิชัย	ประธานกรรมการ
7.2 รศ.อนันต์	เวทย์วัฒน์	กรรมการ
7.3 อาจารย์สุรสิทธิ์	แสงสุริยะ	กรรมการ
7.4 ผศ.ดร.กฤษชัย	ศรีบุญมา	กรรมการ
7.5 นางสาวพิชามณูชู่	นพวงค์ ณ อยุธยา	กรรมการและเลขานุการ
8. ที่มาของราคากลาง	จากงบประมาณการก่อสร้างและราคากลางงานจ้างก่อสร้างฯ	
	เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,080,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ได้คำนวณตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้คำนวณอัตราค่าจ้างควบคุมงานดังนี้	
	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน โครงการขนาดเล็ก (≤50 ล้านบาท)	
	คำนวณอัตราร้อยละ 4.5 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (11,080,000.00 บาท X 4.5 %)	
	คิดเป็นจำนวนเงิน 498,600.00 บาท	