



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง โทร.๕๓๐๔

ที่ วศท.รย. ๗๓๑๑ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


เรียน อธิการบดี

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น


เนื่องจาก มีการยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๓ และมีการปรับปรุงข้อกำหนด ทำให้ดำเนินการไม่ทันตามแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


(นางสาวสุโรชา สว่างไสว)
นักวิชาการพัสดุ


๒๗.๕.๖๖

อนุมัติ/ลงนาม


(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชชัย วงศ์ช่าง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (E๖๖๐๕๐๐๑๗๑๕) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ชุดปฏิบัติการ เครื่องจักรกล สำหรับเทคโนโลยี การขึ้นรูปวัสดุ จำนวน ๑ ชุด	๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๖	ชุดปฏิบัติการ เครื่องจักรกล สำหรับเทคโนโลยี การขึ้นรูปวัสดุ จำนวน ๑ ชุด	๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๖