

ตารางสรุปแนวทางในการดำเนินงานของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน

รายการ	จัดทำคุณลักษณะ	จัดซื้อจัดจ้าง	เซ็นสัญญา	ส่งมอบ
ครุภัณฑ์ วิธีตกลงราคา/สอบราคา	เดือนมิถุนายน 2559	เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559	เดือนตุลาคม 2559	ไตรมาสที่ 1
ครุภัณฑ์ วิธี e-Auction	เดือนมิถุนายน 2559	เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559	เดือนตุลาคม 2559	ไตรมาสที่ 2
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี	เดือนมิถุนายน 2559	เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559	เดือนตุลาคม 2559	เป็นไปตามงวดงาน
สิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณ (โครงการใหม่)	เดือนมิถุนายน 2559	เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559	เดือนตุลาคม 2559	เป็นไปตามงวดงาน
สิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณ (โครงการเดิม)	-	-	-	เป็นไปตามงวดงาน

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 - เดือนธันวาคม 2559

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2560 - เดือนมิถุนายน 2560

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2560 - เดือนมีนาคม 2560

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560

****ขอความกรุณากรอกข้อมูลแผนให้เป็นไปตามมาตรการนี้ เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน แบบฟอร์ม RP2**
โดยช่องงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กรอกเป็นจุดทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง เช่น 300,000 เป็น 0.300 หรือ 45,900,000 เป็น 45.900**